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CRONOPROGRAMMA

Fase di lavoro

A - Allestimento del cantiere

A.1 – Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di 
plastica arancione

A.1.1 Infissione di pali di sostegno

A1.2 Fissaggio della rete

A.2 - Delimitazione e sistemazione dell’area di cantiere

A.2.1 Carico e scarico dei materiali dagli automezzi

A.2.2 Posa baraccamenti prefabbricati

A.2.3 Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in 
corso

A.2.4 Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed 
esterna al cantiere

A.3 Installazione ponteggi e parapetti 

A.3.1 Installazione ponteggio

A.3.2 Installazione parapetti

B – Strutture in acciaio

B.1 Posa delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici

 C - Impianti

C.1 – Impianti fotovoltaici

C.1.1 Posa dei moduli fotovoltaici

C.1.2 Posizionamento quadri, inverter e canalizzazioni 
elettriche

C.1.3 Collegamento elettrico dell’impianto

D – Smobilitazione del cantiere

D.1 – Smontaggio del ponteggio e parapetti

D.1.1  Smontaggio del ponteggio

D.1.2  Smontaggio dei parapetti

D.2 – Smontaggio recinzione

D.2.1 Smontaggio recinzione

D.3 – Rimozione box prefabbricati

D.3.1 Eliminazione fissaggi

D.3.2 Carico su autocarro

D.4 – Rimozione dell’impianto elettrico

D.4.1 Rimozione dei quadri e delle linee
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