
 
 
 
 
 

 



 
UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE 
RIFACIMENTO PASSERELLE PEDONALI DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE LEVONA NEL COMUNE DI LEVONE –-– CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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MESI                                                        1° MESE                             2° MESE 

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 

Allestimento cantiere                                                                       

Passerella A                                                                       

Demolizione e rimozione                                                                       

Formazione piano di appoggio                                                                       

Posa travi in acciaio                                                                       

Posa grigliati elettrofusi                                                                       

Realizzazione dei parapetti                                                                       

Realizzaz. della barriera di protezione                                                                       

Passerella B                                                                       

Demolizione e rimozione                                                                       

Formazione piano di appoggio                                                                       

Posa travi in acciaio                                                                       

Posa grigliati elettrofusi                                                                       

Realizzazione dei parapetti                                                                       

Rimozione cantiere                                                                       

 


